

OBS, detta är Utkast / Förslag

PROJEKTPLAN

Projektamn: Steninge Strand

Projektidé och bakgrund:

Projektet utgår från ett landskapsperspektiv med syfte att öka livskvalitet och möjligheter för landsbygdsturism samt skapa bättre möjligheter för lokala näringsidkare.

Under flera år har skötsel av stranden och det strandnära området eftersatts. Såväl båthamnen i söder som piren ut till skäret har blivit i allt sämre skick. Båthamnen har inte kunnat användas p.g.a. igensandning. Enskilda försök har gjorts för att förbättra vattengenomströmningen i viken och problemet har diskuterats ingående inom Steninge Natur och Miljöförening. Badstranden liksom skäret har extremt många besökare på sommaren. I Steninge strand finns flera näringsidkare som har ekonomisk fördel av bra havsbad och att sandstranden är attraktiv. Från ungdomar har framförts flera önskemål om olika sport/fritidsanläggningar.

Erfarenheter från andra projekt

Föreningen har inte själv tidigare drivet liknande projekt. Vi är aktiva i flera utvecklingsområden för Steninge såsom byggande av ny skola, planering av ny bebyggelse och inte minst medverkan till cykelväg till Steninge. I det arbetet har vi kommit i kontakt med föreningen "Bilfria leder" och Region Hallands projekt "Kattegattleden" samt "Hav & Kust. Vi ser att vårt projekt samspelar med dessa projekt och dess mål att utveckla besöksnäringen utmed kusten på ett hållbart sätt.

Vilka ska genomföra projektet?

Det är Steninge Natur och Miljöförening som är projektgenomförare. Föreningen är ideell och har ca xx medlemmar som bor i Steninge året runt eller är sommarboende. Det är flera av de lokala företagen som kan dra nytta av projektet. I byn finns bl.a. keramiktillverkare, vandrarhem, två olika restauranger, kläddesign och minigolf.

Styrelsen äger projektet på uppdrag från årsmötet. Samarbetspartners i byn är Steninge Småbåtsförening?????!!!!, samfällighetsföreningen för strandområden och de lokala näringsidkarna.

Syfte och målgrupp

Syftet är att öka livskvalitet och möjligheter för landsbygdsturism samt skapa bättre möjligheter för lokala näringsidkare. Målgrupp är boende och besökare i Steninge.

Projektet innehåller fyra delar;

- Förbättrad vattenkvalitet och attraktionskraft.
- Aktiv markvård genom att utveckla en naturlig flora.
- Öka tillgängligheten.
- Kulturhistorisk tillbakablick

Geografiskt verksamhetsområde

Steninge Strand.

OBS, detta är Utkast / Förslag

Projektets mål

Få en bättre badstrand, öka tillgängligheten för målgruppen, öka antal besökare till de lokala näringsidkarna, bredare utbud av fritidsverksamheter.

Genomförandeplan och tidsplan

Projektet genomförs på tre platser vid Steninge Strand, se karta.

1. Södra delen, hamn, hamnpir, strandäng

Restaurering av området görs med start _____. Beräknas vara klart i maj 2011

- Befintlig hamnpir tas i huvudsak bort. Enbart naturstenar blir kvar. Genom denna åtgärd förväntas igensandningen minska.
- Cementplatta gjuts, ca 20 m lång och 3 m bred och utgör en ramp att ta ner/upp båtar i vattnet med trailer, alternativt vinsch. Rampen används också för att fritidsaktiviteter som surfing och dykning lättare ska kunna utövas.
- Uppläggningsplats för 10 – 15 båtar ställs i ordning i anslutning till rampen.
- Strandängen vid hamnen röjs upp. Vresros grävs bort och naturliga gräsväxter gynnas genom återkommande avslagning.
- Buskområdet i södra delen vid bäcken röjs.

2. Pir ut till Stora skär och badbrygga.

Restaurering av området görs med start _____. Beräknas vara klart i maj 2011.

- Befintlig cementstenar tas bort från stranden och ca 25 m ut. Natursten flyttas från strandkanten till pirens yttre del. Där utgör den ”vågbrytare” för piren. Från stranden och ca 25 m ut anläggs ny pir. Vattnet skall fritt passera under. En ledstång hjälper rörelsehindre att ta sig fram till befintlig badbrygga. Ytterligare badbrygga anläggs med sten och cementrör mellan nu befintlig och Stora skär. Sista pirdelen innan Stora skär förbättras.

3. Anläggning av fritidsverksamhetsanläggningar.

Anläggningarna börjar _____ och beräknas vara helt klara maj 2011.

- En volleybollplan med utrustning anläggs. Klart april 2010.
- En bouleplan anläggs. Klart april 2010.
- Utedusch uppförs i anslutning till befintlig toalett.
- Förbättrad belysning vid befintlig toalett.
- Förbättra gångstigen från vandrarhem.
- 2-3 st grillplatser.
- Cykelparkering.
- P-plats för rörelsehindre.
- Rökning av vegetation kring toaletter.
- Soptunnor eller motsvarande placeras ut.
- Sittbänkar på piren till skäret och på stranden.

4. Steninge strands historia

- En beskrivning av Glasbrukets verksamhet och torvbrytning i Undars mosse ställs samman som en enkel utställning i anslutning till _____.

OBS, detta är Utkast / Förslag

Plan att sprida resultatet

Hemsidan www.steninge.halmstad.net/

Anslagstavla.

Övergång till ordinarie verksamhet

Efter projekttiden sker förvaltning av åtgärderna genom de lokala föreningarna. Alla av projektet utförda åtgärder är tillgängliga för alla.

Kostnadsbudget

Kostnader	Beskrivning	Belopp
Investeringar 1.	Ta bort hamnpir.	70 000 kr
	Anlägga ny ramp med uppläggningsplatser.	95 000 kr
	Ta bort vresros.	25 000 kr
	Delsumma	190 000 kr
Investeringar 2	Piren	300 000 kr
	Delsumma	300 000 kr
Investeringar 3	Vollybollplan med utr.	30 000 kr
	Bouleplan.	20 000 kr
	Grillplatser.	20 000 kr
	Annat.	20 000 kr
	Delsumma	90 000 kr
Övriga kostnader	Kulturhistorisk tillbakablick	10 000 kr
	Konsult, ritning	50 000 kr
	Delsumma	60 000 kr
SUMMA faktiska kostnader		640 000 kr
Resurser		
Idéellt arbete	röjningar, strandstädning, dialoger invigning, planering X timmar á 175 kr	20-30%
SUMMA idéellt arbete		320 000 kr
Finansieringsplan		
Faktisk finansiering		
Projektstöd. EU, 70%		440 000 kr
Finansiering från LAG, 30%		200 000 kr
Övrig finansiering		
Idéellt arbete, 20%, ca 1900 tim, 1 årsarbete??		320 000 kr
Summa övrig finans		320 000 kr